
ГРАФИК производства работ Пятницкая 39
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1
Ремонт внутридомовых
инженерных систем
электроснабжения.

2 Ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного
водоснабжения (стояки).

3 Ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного
водоснабжения (разводящие
магистрали).

01.10.2020 47 17.11.2020

4 Ремонт внутридомовых
инженерных систем горячего
водоснабжения (стояки).

5 Ремонт внутридомовых
инженерных систем горячего
водоснабжения (разводящие
магистрали).

01.10.2020 47 17.11.2020

6 Ремонт внутридомовых
инженерных систем
водоотведения
канализация)(стояки).

7 Ремонт внутридомовых
инженерных систем
водоотведения
канализация)(выпуски и сборные
трубопроводы).

15.02.2021 10 24.02.2021

8 Ремонт внутридомовых
инженерных систем
теплоснабжения(стояки).

9 Ремонт внутридомовых
инженерных систем
теплоснабжения (разводящие
магистрали).

10 Ремонт и замена мусоропровода 14.12.2020 47 23.02.2021

11 Ремонт внутридомовой системы
дымоудаления и
противопожарной автоматики

01.02.2021 8 08.02.2021

12 Ремонт пожарного водопровода 01.03.2021 54 24.04.2021

13 Ремонт фасада

14 Ремонт крыши

15 Ремонт или замена внутреннего
водостока 10.02.2021 44 26.03.2021

16 Ремонт подвальных помещений,
относящихся к общему
имуществу собственников
помещений

23.02.2021 29 22.03.2021

17 Ремонт подъездов,
направленный на
восстановление их надлежащего
состояния и проводимый при
выполнении иных работ

№
п/п Наименование работ

Февраль Март Апрель Май

Оконч.

Срок

Нач. Длит.

Приостановленны работы в
связи с отопительным сезоном.

Работы продолжатся с
наступлением положительного

температурного режима.

Система на доигровке

Система на доигровке

Система сдана

Система сдана

Система на доигровке

Перенос системы из-за пандемии

Перенос системы из-за пандемии

Система на доигровке

Перенос системы из-за пандемии


