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Заявление

В соответствии с Договором № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года между 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ООО «Кардо» 
проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу г. Москва, ЦАО, Пятницкая д. 39.

Работы фактически начались в сентябре 2020 года и на 31 января 2021 года 
завершены и сданы только работы по замене разводящих магистралей горячего и 
холодного водоснабжения в подвале дома.

Начаты работы по ремонту фасада, подвальных помещений, выпусков и сборных 
трубопроводов системы водоотведения, мусоропровода и мусорокамеры, ремонт системы 
дымоудаления и противопожарной автоматики.

В ходе проведения работ по капитальному ремонту собственниками помещений 
выявляются многочисленные нарушения. В частности неудовлетворительно 
осуществляется авторский контроль, а также контроль за качеством работ и координацией 
их выполнения со стороны Департамента капитального ремонта г. Москвы и ГБУ 
«Жилищник района Замоскворечье». Во время проведения работ на объекте отсутствует 
прораб. Постоянно нарушаются сроки поставки материалов. Не выдерживаются 
нормативные сроки сушки материалов. Отсутствуют специализированные инструменты 
для производства работ. Отсутствует график производства работ. Все это в совокупности 
приводит к неудовлетворительному качеству проводимых работ, увеличению сроков 
производства работ и недовольству жильцов дома.

Информация о выявленных нарушениях своевременно доводилась до 
представителей ООО «КАРДО» и подрядных организаций по электронной почте, по 
телефону и на встречах.

Несмотря на неоднократные обращения никаких существенных изменений по 
вышеприведенным вопросам не последовало. Считая сложившуюся ситуация 
недопустимой просим Вас:
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1. Провести проверку качества выполнения и организации работ по 
капитальному ремонту дома ул. Пятницкая д. 39 с участием всех 
заинтересованных сторон и членов Совета дома.

2. Направить запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы и Департамент капитального ремонта города Москвы с целью:

a. Предоставления скорректированного графика производства работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ул. Пятницкая д. 39.

b. Обеспечить проведение работ ООО «КАРДО» в соответствии с 
договором, утвержденным графиком производства работ, 
строительными правилами и инструкциями производителей.

3. В случае повторных нарушений порядка проведения работ и ненадлежащего 
качества работ расторгнуть договор №  ПКР-003653-19 с ООО «КАРДО» и 
провести конкурс для выбора нового генерального подрядчика.

С уважением,

Председатель Совета дома А.В. Пащенко

Член Совета дома В.И. Гойцева
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