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О проведении капитального ремонта 
дома ул. Пятницкая д. 39.

Исх. 002/2021 от 08.02.2021
Заявление.

В соответствии с Договором № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года между 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ООО «Кардо» 
проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу г. Москва, ЦАО, Пятницкая д. 39.

Работы фактически начались в сентябре 2020 года и на 31 января 2021 года 
завершены и сданы работы по замене разводящих магистралей горячего и холодного 
водоснабжения.

Сейчас проводятся работы по ремонту фасада, подвальных помещений, выпусков 
и сборных трубопроводов системы водоотведения (канализация), мусоропровода и 
мусорокамеры, ремонт системы дымоудаления и противопожарной автоматики.

В ходе проведения работ по капитальному ремонту собственниками помещений 
выявляются многочисленные нарушения, в том числе технологии проведения работ. В 
частности неудовлетворительно осуществляется авторский надзор, а также контроль за 
качеством работ и координацией их выполнения со стороны Департамента капитального 
ремонта г. Москвы и ГБУ «Жилищник района Замоскворечье». Нарушаются сроки 
поставки материалов. Не соблюдаются нормативные сроки промежуточной сушки. 
Отсутствуют специализированные инструменты для производства работ. Отсутствует 
график производства работ. Все это в совокупности приводит к неудовлетворительному 
качеству проводимых работ, увеличению сроков и недовольству жильцов дома.

При ремонте фасада дома:
1. Изготовлены и подняты на этажи двери устанавливаемые на переходной 

лоджии. Из-за несовпадения размеров могут быть установлены только 4 двери. 
Установленные двери не обеспечивают плотного прилегания к дверной 
коробке, отсутствует фурнитура и у дверей оставлена возможность закрытия на 
ключ.

2. При заливке стяжки балконов стяжка треснула по всей площади.
При ремонте мусорокамеры:
1. Не соблюдаются сроки промежуточной сушки материалов. После укладки 

бетонного основания толщиной более 5 см, монтаж гидроизоляции проведен



через 5 дней. После выполнения выравнивающей стяжки укладка плиточного 
покрытия планировалась через 3 дня.

2. Монтаж гидроизоляции выполнен с нарушениями строительных правил и 
инструкции производителя. В частности перекрытие листов гидроизоляции 
менее 10 см. Гидроизоляция на стены менее 20 см от уровня пола. Работы по 
приемки скрытых работ (устройство гидроизоляции и монтаж 
канализационных труб) выполнялись, со слов ООО «Кардо», по фотографиям 
без непосредственного посещения объекта.

3. Не сформирован уклон выравнивающей стяжки перед укладкой напольного 
плиточного покрытия.

При ремонте сборных трубопроводов системы водоотведения:
1. Не обеспечено своевременное устранение протечки системы водоотведения 

(канализация) во время проведения работ по капитальному ремонту. 
Канализационные стоки поступали в подвал в течение 7 дней.

При ремонте системы дымоудаления:
1. Смонтированные клапана системы дымоудаления заузили площадь 

дымоотвода на более чем 25%.
2. Шторка смонтированного клапана открывается на угол не более 20-25 

градусов, а по инструкции производителя открытие должно осуществлять на 
угол 75-85 градусов.

3. Старые клапана после демонтажа не вывезены.
4. Монтаж клапанов произведен с нарушением технологии, из-за чего не 

обеспечивается надлежащая жесткость конструкции.
5. Между смонтированными клапанами и стеной имеются щели до 1 см.

Информация о выявленных нарушениях своевременно доводилась до
представителей ООО «КАРДО» и подрядных организаций по электронной почте, по 
телефону и на встречах.

Несмотря на неоднократные обращения никаких существенных изменений по 
вышеприведенным вопросам не последовало.

Считая сложившуюся ситуацию недопустимой Совет дома (Протокол заседания
Совета дома № 1-2021 от 5 февраля 2021 года) просит Вас:

1. Провести проверку качества выполнения и организации работ по 
капитальному ремонту дома ул. Пятницкая д. 39.

2. Предоставить скорректированный график производства работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ул. Пятницкая д. 39

3. Обеспечить проведение работ по капитальному ремонту в соответствии с 
договором, строительными нормами и правилами, инструкциями 
производителей материалов и технологиями проведения строительных работ.

4. В случае повторных нарушений порядка проведения работ и ненадлежащего 
качества работ расторгнуть договор № ПКР-003653-19 с ООО «КАРДО» и 
провести конкурс для выбора нового генерального подрядчика.

5. Предоставить информации о планируемых сроках проведения работ по 
капитальному ремонту общего имущества стоимость которых по проекту 
превысила размер предельной стоимости, установленной Распоряжением 
Департамента капитально ремонта города Москвы № 07-14-6/0 от 15 января 
2020 год: система электроснабжения; водоотведения (канализация, стояки); 
ремонт крыши; восстановительный ремонт подъезда.

С уважением,

Председатель Совета дома
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