
Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы
129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1

от Председателя Совета дома 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39.
Пащенко Андрея Владимировича 

e-mai

О проведении капитального ремонта 
дома г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39

Исх. 017/2021 от 29.09.2021

Обращение

В соответствии с Договором № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года между 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ООО «Кардо» 
проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу г. Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д. 39.

27 сентября 2021 года состоялась повторная комиссия по приёмке выполненных 
работ по системе противопожарной автоматики и . системы дымоудаления. Принять 
данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных в ходе приёмки 
нарушений.

В связи с этим направляю Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

Приложения:
1. Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 по договору № № ПКР- 
003653-19 от 21 октября 2019 года от 29 сентября 2021 года (2 страницы).

С уважением,

Представитель собственников 
многоквартирного дома, 
Москва, ул. Пятницкая, д. 39 
Председатель Совета дома А.В. Пащенко
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Представитель собственников в
многоквартирном дом е по адресу:
г. М осква, ул. П ятницкая, д. 39
Пащенко А.В.
Адрес: г. М осква, ул. Пятницкая,
д. 39, кв. 

Особое мнение
по акту приемки оказанны х услуг и (или) выполненных работ по

капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: 

г. М осква, ул. Пятницкая, д. 39 
по договору №  №  ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года

г. М осква

Замечания к оказанным услугам и (или) выполненным работам по 
капитальному ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу:

27 сентября 2021 года состоялась третья комиссия с участием представителя 
Государственной жилищ ной инспекции города М осквы (М осжилинспекция) по 
приёмке выполненных работ по системе противопожарной автоматики и системы 
дымоудаления.

П ринять данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных 
в ходе приёмки нарушений.

По системе дымоудаления:
1. Не предоставлена документация по реконструкции системы  

ды моудаления. В ходе ремонтных работ были установлены клапаны 
КЛАД-2 (КДМ -2) с сечением 500x300 мм. М онтаж клапанов привёл к 
заужению сечения существующих каналов системы дымоудаления на 
этаж ах на 30%. Из-за несоответствия глубины монтажного проёма 
сущ ествующ их каналов дымоудаления на этажах и глубины клапана было 
проведено увеличение длины канала системы дымоудаления на каждом 
этаже более 10 см. Изменён тип клапана противодымной вентиляции с 
задвиж ки на внутриканальный. Представленная ООО «Кардо» рабочая 
документация, обосновывающая возможность проведенной реконструкции, 
содержит существенные ошибки в расчётах (например, не соответствуют 
фактическим размер дверей из коридора в лестничную клетку, высота 
типового этаж а и т.д.) и не согласована в установленном порядке.

2. Н аруш ения требований СП 7.13130.2013 и СП 2.13130.2012 при 
монтаже клапанов. В частности, герметизация мест примыкания 
монтажной рамки к стене и герметизация ш вов монтажной рамки
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выполнена из горючих материалов. Не выполнена герметизация 
примыкания клапана к монтажной рамке.

3. Не подключены клапаны системы ды моудаления. Установленные 
клапана системы дымоудаления не подключены к системе 
противопожарной автоматики, что подтверждено при повторной комиссии 
от 15 сентября 2021 года с участием представителя М осжилинспекеции.

4. Н есоответствие СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты». 
На всех этажах смонтированная конструкция для установки клапана 
противодымной вентиляции на высоте менее 2 метров выступает из 
плоскости стены на 13 см. Края конструкции не обработаны, заострены и 
представляю т опасность для жильцов дома. Таким образом, клапана 
смонтированы с наруш ением п. 4.1.4, 4.1.5 и 4.3.7 СП 1.13130.2020, что 
подтверждено в ходе обследования 29 июля 2021 представителями 
Управления по ЦАО Главного управления М ЧС России по г. Москве, 
управы района Замоскворечье, управляющей организации ГБУ «Ж илищник 
района Замоскворечье» и подрядной организацией ООО «К АР ДО».

5. Н аруш ения при чистовой отделке клапанов системы дымоудаления. 
Н а ш пильках крепления защитной решетки клапана заусенцы и не снята 
фаска. Невозможно снятие защитной решетки для закрытия клапана из-за 
несоответствия крепежных элементов на монтажной рамке и защитной 
решетке.

6. Не проведены приёмо-сдаточны е испытания. Приёмо-сдаточные 
испытания реконструированной системы дымоудаления не проводились.

По системе противопожарной автоматики:
1. Н е выполнен демонтаж электрических блоков управления  

демонтированны х задвижек системы ды моудаления . Н а двух этажах не 
проведён демонтаж отключённых электромеханических реле 
демонтированных задвижек противодымной вентиляции, датчиков 
открытия демонтированной противодымной задвижки. Н а всех этажах не 
демонтированы корпуса электромеханических реле. Не демонтированы 
кабели отклю ченных блоков системы противопожарной автоматики.

2. Не проведены приёмо-сдаточны е испытания. Не представлены 
документы, подтверждающие проведение приёмо-сдаточных испытаний 
системы противопожарной автоматики. Во время комиссии не сработал 
противодымный клапан на третьем этаже.

3. Не заверш ён монтаж противопожарной автоматики. Не установлены 
крыш ки на короба слаботочной системы противопожарной автоматики. 
П оэтажные модули управления противопожарной автоматики не имеют 
защ итных крышек. Проходы в межэтажных перекрытиях выполнены без 
гильз. Часть проводов противопожарной автоматики проведена вне 
защ итных коробов.

29 сентября 2021 г. Пащенко А В ’
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