
Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы
129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1

от Председателя Совета дома 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39.
Пащенко Андрея Владимировича 
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.39, к  

 

О проведении капитального ремонта 
дома г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39

Исх. 018/2021 от 29.09.2021

Обращение

В соответствии с Договором № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года между 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ООО «Кардо» 
проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу г. Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д. 39.

24 сентября 2021 года состоялась комиссия по приёмке выполненных работ по 
пожарному водопроводу. Принять данные виды работ не представляется возможным 
ввиду выявленных в ходе приёмки нарушений.

В связи с этим направляю Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

Приложения:
1. Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 по договору № № ПКР- 
003653-19 от 21 октября 2019 года от 29 сентября 2021 года (2 страницы).

С уважением,

Представитель собственников 
многоквартирного дома, 
Москва, ул. Пятницкая, д. 39 
Председатель Совета дома А.В. Пащенко
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П редставитель собственников в 
многоквартирном дом е по адресу:
г. М осква, ул. Пятницкая, д. 39
Пащенко А.В.
Адрес: г. М осква, ул. Пятницкая,
д. 39, кв. 

 

Особое мнение
по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: 

г. М осква, ул. П ятницкая, д. 39 
по договору №  №  П КР-003653-19 от 21 октября 2019 года

Замечания к оказанным услугам и (или) выполненным работам по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу:

24 сентября 2021 года состоялась комиссия по приёмке выполненных работ по 
ремонту пожарного водопровода.

П ринять данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных 
в ходе приёмки нарушений.

1. Н есоответствие проектной документации фактически выполненным  
работам. Пожарный водопровод не закольцован в верхней точке со Ст. ТЗ- 
3. П ри монтаже всех отводов для установки пожарных кранов сечение 
заужено с 50 мм до 35 мм.

2. О тсутствует лю к доступа к задвижке. На 14-м этаже не установлен люк 
для доступа к задвижке, соединяющей стояки пожарного водопровода.

3. О тсутствую т сертификаты на огнетушитель. Н а третьем этаже в 
пожарный шкаф укомплектован огнетушителем ОП-4(3), производитель 
ООО «Производственный комплекс РИФ» (дата производства февраль 
2009 года).

4. П ожарны е ш кафы не укомплектованы. Н а ш естом и седьмом этажах 
пожарные ш кафы не укомплектованы пожарными стволами. Н а всех 
этажах пожарные шкафы не укомплектованы рукавными кассетами.

5. П ожарны е ш кафы не соответствую т ГОСТ Р 51844-2009 На всех 
этажах на дверцах пожарных шкафов не нанесено условное обозначение 
пожарного крана и аббревиатура «ПК» и порядковый номер шкафа. 
Отсутствует маркировка дверки модуля, в котором размещены 
огнетуш ители (п. 5.20). Дверцы правого и левого ш кафов на всех этажах 
открываются навстречу друг другу (п. 5.11).

г. М осква
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6. П ожарны е шкафы не закреплены. Пожарные шкафы не закреплены к 
строительным конструкциям на всех этажах через предусмотренные 
крепления.

7. Не предоставлена эксплуатационная документация. На комиссию 
представитель ООО «КАРДО» не предоставил эксплуатационную 
документацию  на установленные пожарные шкафы и их комплектацию.

29 сентября 2021 г.
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