
                                                                                                                                 

 

 

 

ПЛАН-График по устранению недостатков (дефектов) 

Адрес объекта: ул. Пятницкая д. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
№ 

п/п 
Система № 

п/п 
Виды мероприятий и (или) 

виды работ с разбивкой этапов 
их выполнения в порядке 

технологической 
последовательности 

Объемный 
показатель 
(м2, мп, и 

т.д.) 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный 
представитель 
от подрядной 
организации 

№ приказа о назначении 
ответственного на МКД от 

подрядной 
организации/Доверенности, 

контактные данные 
1 Фасад 1 Замена стяжки на балконе  6 м2 30.05.2021 10.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
  2 Гидроизоляция балконов этажи  78 м2 30.05.2021 09.07.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
  3 Устройство полов из 

керамической плитки (балконы) 
104 м2 30.05.2021 09.07.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

  4 Замена экранов (балконы) 490 м2 30.05.2021 09.07.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
  5 Замена дверей 23 шт. 26.04.2021 15.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
 Ремонт 

мусоропровода 
1 Завершение укаладки  

керамической плиткой полов  
6 м2 11.05.2021 30.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

  2 Протяжка электрического кабеля 
для освещения мусоропровода 
на этажах 

15 м пог 25.05.2021 27.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

  3 Замена трубы ГВС  5 м. пог. 25.05.2021 30.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
  4 Замена трубы ХВС  5 м. пог. 25.05.2021 30.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
  5 Замена трубы ЦО  10 м. пог. 25.05.2021 30.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
 Ремонт 

подвала 
1 Окончательная укладка 

штукатурки стен 
100 м2 11.05.2021 15.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

  2 Ремонт конструкций несущих 
плит 

10  м2 15.05.2021 30.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

  3 Покраска потолка 800 м2 19.05.2021 15.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
  4 Частичная покраска стен 300 м2 19.05.2021 15.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
  5 Укладка армированной сетки 

полов 
800 м2 20.05.2021 15.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления контроля производства работ 
ГАУ «МосжилНИИпроект» 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления строительного  контроля по ЦАО 
ГАУ «МосжилНИИпроект» 
 

 



6 Установка маяков для заливки 
стяжки полов 

800 м2 20.05.2021 15.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

7 Заливка стяжки полов 800 м2 26.05.2021 15.06.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 
Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

Монтаж 
пожарного 
водопроода 

1 Врезка в стояки от ввода под 
пожарный кран д. 50мм 

28 шт 28.04.2021 30.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

2 Монтаж стояков пожаротушения 
д. 50мм 

108 м.пог 28.04.2021 30.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

3 Врезка  под пожарный кран д. 
50мм 

28 шт. 03.05.2021 28.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

4 Монтаж монтажных ящиков, 
пожарных рукавов, пож кранов, 
огнетушителей 

28 компл. 06.05.2021 28.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

5 Ремонт проемов вокруг 
пожарных ящиков включая 
эстетический вид 

7,14 м2 13.05.2021 28.05.2021 Алиев А.Б. № 5 от 08.02.2021 

Согласовано: 

Работник Отдела технического надзора Строительного контроля по ЦАО     _____________________(Котовой Н.Б.) 

Представитель подрядной организации            _____________________(Гуменная Н.В.) 

Представитель управляющей (эксплуатирующей) организации          _____________________(Сапронов С.В.) 

Заявитель             _____________________(Пащенко А.В.) 


