
Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы
129090, г. Москва, Проспект Мира, д. 9, стр. 1

от Председателя Совета дома 
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39.
Пащенко Андрея Владимировича 
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.39,  

 

О проведении капитального ремонта 
дома г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39

Исх. 018/2021 от 29.09.2021

Обращение

В соответствии с Договором № ПКР-003653-19 от 21 октября 2019 года между 
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и ООО «Кардо» 
проводятся работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу г. Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д. 39.

24 сентября 2021 года состоялась комиссия по приёмке выполненных работ по 
ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и 
сборные трубопроводы). Принять данные виды работ не представляется возможным ввиду 
выявленных в ходе приёмки нарушений.

В связи с этим направляю Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

Приложения:
1. Особое мнение по акту приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 39 по договору № № ПКР- 
003653-19 от 21 октября 2019 года от 29 сентября 2021 года (1 страница).

С уважением,

Представитель собственников 
многоквартирного дома, 
Москва, ул. Пятницкая, д. 39 
Председатель Совета дома
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Представитель собственников в 
многоквартирном дом е по адресу:
г. М осква, ул. Пятницкая, д. 39
Пащенко А.В.
Адрес: г. М осква, ул. Пятницкая,
д. 39, кв.

 

Особое мнение
по акту приемки оказанны х услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общ его имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: 

г. М осква, ул. Пятницкая, д. 39 
по договору №  №  П КР-003653-19 от 21 октября 2019 года

Замечания к оказанным услугам и (или) выполненным работам по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу:

21 сентября 2021 года состоялась комиссия по приёмке выполненных работ по 
ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 
(выпуски и сборные трубопроводы). Принять выполненные работы не 
представлялось возможным, в связи с отсутствием исполнительной документации у 
представителя ООО «К АР ДО».

24 сентября 2021 года состоялась повторная комиссия по приёмке 
выполненных работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения 
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы).

П ринять данные виды работ не представляется возможным ввиду выявленных 
в ходе приёмки нарушений.

1. Н есоответствие проектной документации фактически выполненным  
работам. Отсутствует подключение сброса воды от теплообменника в 
канализацию. Отсутствуют двух-оборотные сифоны системы отвода талых 
вод в зимний период. Система канализации не подключена к гидрозатворам 
системы водостока.

2. О тсутствие доступа в помещ ение для проверки выполненных работ.
Во время комиссии отсутствовал доступ в помещение для проверки работ 
по подключению Ст. К 1-6.

г. М осква

29 сентября 2021 г.
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